

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nemojany, které se konalo dne 06.05.2015 v 17.30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Nemojany.

Přítomni: Ing. Jan Bednář, Ing. Miloš Němec, Zdeněk Chromý, Miroslav Jonáš, Václav Mikel, Mgr. Dalibor Hlavsa, Mgr. Renáta Hlavsová, Petr Jandl

Omluvena: Mgr. Blanka Halasová

Program zasedání:

1. Zahájení
2. Seznámení s programem
3. Volba ověřovatelů zápisu
4. Žádost o prodloužení termínu akce „Kanalizace a ČOV Nemojany“
5. Různé
6. Závěr

Ad 1) Zahájení

Starosta přivítal přítomné členy zastupitelstva obce Nemojany (dále jen ZO), přítomné občany a hosty pana Matonohu z firmy HABAU a pana Němečka (technický dozor) z firmy STAVING.

Ad 2) Seznámení s programem

Starosta seznámil ZO s programem zasedání.

Návrh usnesení č. 1/4/2015

ZO schvaluje program zasedání tak, jak ho starosta přečetl.

Hlasování: přítomno: 8 členů pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 1/4/2015 bylo schváleno

Ad 3) Ověřovatelé zápisu

Starosta navrhl na ověřovatele zápisu Ing. Miloše Němce a pana Petra Jandla.

Návrh usnesení č. 2/4/2015

ZO schvaluje za ověřovatele zápisu Ing. Miloše Němce a pana Petra Jandla.

Hlasování: přítomno: 8 členů pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 2/4/2015 bylo schváleno

Ad 4) Žádost o prodloužení termínu akce „Kanalizace a ČOV Nemojany“

Starosta přečetl žádost zhotovitele - Společnost Nemojany - o schválení posunu termínu ukončení akce „Kanalizace a ČOV Nemojany“ z původního termínu 11.05.2015 na nově navržený termín 11.07.2015. Nově navržený termín vychází z nutnosti provedení nepředvídatelných skutečností v místě stavby.

M. Jonáš – zda se jedná o konečný termín, zda nebude účtováno jako vícepráce, jaký to bude mít dopad na obec

Odpověď ze strany firmy: termín je konečný, prodloužení termínu nebude mít vliv na cenu, navýšení ceny pouze u změnových listů – dohoda mezi smluvními stranami

Z. Chromý – povolení vypouštění odpadních vod od MěÚ Vyškov, ŽP, je do konce roku 2015. Potom může hrozit zabetonování výpustí a sankce.

Informace pana Němečka ohledně zkušebního provozu, odebírání vzorků a provádění vyhodnocování.

Informace pana Matonohy:

- až po dodělání všech ploch se bude provádět oprava chodníku u OÚ, a to z důvodu uzavírky, kdy auta budou opět jezdit u obecního úřadu po chodníku
- informace ohledně změny stavby před dokončením
- na stoce A chybí přípojky (protlaky)
- je zažádáno o zahájení zkušebního provozu – povoluje vodoprávní úřad
- zkušební provoz bude trvat 9 měsíců – březen, duben 2016

Dotaz p. Hynštové ohledně spádu potrubí u jejich domu

Odpověď: technicky provedené správně, velký spád je nad úsekem

Návrh usnesení č. 3/4/2015

ZO schvaluje uzavření Dodatku č. 3 smlouvy o dílo mezi Obcí Nemojany a Společností Nemojany , jejímž předmětem je zhotovení stavby „Kanalizace a ČOV Nemojany“. Smluvní strany se dohodly na změně termínu pro dokončení díla v článku 7 Doba plnění.

Znění dodatku č.3

Doba plnění se mění a následně zní: termín realizace díla je stanoven následovně:

Termín zahájení díla 11.08.2014

Termín ukončení díla 11.07.2015 + 9 měsíců zkušební provoz.

Hlasování: přítomno: 8 členů pro: 8 proti: 0 zdržel se: 0

Usnesení č. 3/4/2015 bylo schváleno

Ad 5) Různé

- ***Oprava části obecní komunikace u skladiště ČD***

Obecní komunikace u skladiště ČD byla vydlážděna malými kostkami. Při pokládce kanalizace v rámci budování ČOV byla část kostek odstraněna. Nyní je nutné projednat, jakým způsobem bude tato část komunikace opravena. Povinností stavitele je opravit pouze rýhu, kde je položena kanalizace. Jedna z možností opravy je odstranění zbytku kostek a nahrazení štěrkodrtí. Stavební firma doporučuje 10 cm betonová vrstva a na to asfalt. Kolem bydlící občané by uvítali, kdyby se kostky vrátily zpět.

Zachovat jednotnost komunikace – všude kostky nebo asfalt.

Návrh ZO: provést pochůzku na místě samém a projednat jako bod na příštím zasedání ZO.

Zavolat stavbyvedoucímu, panu Kaňokovi, aby nechal zasypat díry v cestě u nádraží.

- ***Pořízení kontrolních kanalizačních šachet***

Ing. Miloš Němec – návrh – na hranici obecních a soukromých pozemků umístit speciální armatury, které mají několik funkcí:

- ✓ Umožní identifikovat v případě závad, ucpání apod. problematické místo
- ✓ Umožní snadnější proplach a monitoring přípojky
- ✓ Umožní snadnou kontrolu oddělení splaškové a dešťové vody

Tyto šachty nejsou ze zákona povinnou součástí přípojky. Existuje několik typů od 1.000.- až do 8.000.- Kč. Obec by mohla část nákladů na tyto kontrolní šachty uhradit.

Návrh usnesení č. 4/4/2015

ZO schvaluje z prostředků obce zakoupit pro zájemce z řad občanů materiál na kontrolní šachty.

Hlasování: přítomno: 8 členů pro: 4 (JB,MN,VM,DH) proti: 3 (RH,PJ,ZCH) zdržel se: 1 (MJ)

Usnesení č. 4/4/2015 nebylo přijato

Zapsala Jitka Pěčková

Ověřovatelé zápisu:

Ing. Miloš Němec

Petr Jandl

.....

Ing. Jan Bednář – starosta obce